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RESUMEN

Las necesidades de preservar desde el rigor científico los objetos que 
nos caracterizan culturalmente como sociedad y que elevamos a las 
máximas figuras de protección patrimonial vienen siendo uno de los retos 
del IAPH desde su creación. Estos procesos requieren de una constante 
y continua renovación científica y técnica, pero también de una capacidad 
de gestión, interrelación y aportación de recursos que, más allá del rango 
de las profesiones y especialistas en el ámbito de la cultura, demanda 
estrategias con las que simplificar procesos y aunar esfuerzos. Este es el 
caso del Programa de I+D y de conservación de los efebos de Pedro Abad. 
Un proyecto que debía responder con excelencia al carácter único de unas 
piezas singulares que transcienden a nuestra comunidad para convertirse en 
referencia internacional.
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Composición a partir de fotogrametrías 3D de los efebos | imagen Fondo gráfico IAPH (Alejandro Velázquez Tello y José Ángel Correa Cano)
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EL PROYECTO EFEBOS EN EL IAPH: UN HITO Y UN DESAFÍO 

La recuperación en 2012 de dos excepcionales bronces romanos de gran 
formato, los efebos de Pedro Abad, procedentes de un yacimiento de esta 
localidad cordobesa, supuso un hito a nivel internacional, no solo por su cali-
dad y estado de conservación, sino también porque ambas esculturas (BIC 
denominados efebo Apolíneo y efebos Dionisíaco) son exponentes de un 
prototipo del que se conocen escasos ejemplares, el de efebo con función 
de sirviente mudo. Ambas representan a muchachos imberbes que a la fun-
ción ornamental añaden su uso como mobiliario de lujo, al utilizarse como 
portadores de bandejas o luces para iluminar las mansiones romanas. Con 
el calificativo de mudos se conoce a estos siervos inertes en contraposición 
a los esclavos humanos que servían los banquetes.

La importancia patrimonial de las piezas y su gran potencial para ampliar 
el conocimiento de este tipo de esculturas, mediante su estudio compa-
rado (obras recuperadas en un mismo contexto y que llegaron al IAPH casi 
intactas) y la confrontación de la información obtenida con la relativa a otros 

Efebos de Pedro Abad tras su restauración | foto 
Fondo gráfico IAPH (José Manuel Santos Madrid, 
de todas las imágenes si no se indica lo contrario)
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grandes bronces de la Antigüedad, convertían el proceso de recuperación 
en un gran reto. Desafío que se extendía por encima de la conservación y 
estabilización de la materialidad de los efebos, suponiendo oportunidades 
y retos dispares. ¿Cómo conocer su materia original, prácticamente intacta 
a lo largo de los siglos? ¿Cómo actuar sobre ella con el gran fin de expo-
nerlos? ¿Cómo trascender su materialidad para indagar en el sentido de 
las obras, en sus valores formales, históricos, funcionales? ¿Cómo lograr 
su presentación vertical partiendo de las dificultades añadidas, como el 
delicado estado de conservación del efebo dionisíaco y la imposibilidad 
de acceder al interior y manipulación en el caso del Apolíneo? ¿Estuvieron 
policromadas? ¿Podríamos saber la fecha de su realización? ¿El lugar?

Pero no se trató solo de un rompecabezas al que ir dando respuestas desde 
la conservación y la aplicación de ciencia y tecnología a su servicio, sino que 
supuso también un reto en lo temporal, en la capacidad de generar recur-
sos (humanos, económicos, tecnológicos, sostenibles) que permitieran, con 
amplitud de miras, abrir nuevos escenarios que diesen respuestas para los 
profesionales del sector al problema de la conservación de bienes cultu-
rales de similar naturaleza. Un hito para la historia de la arqueología y de 
los bienes culturales de Andalucía, pero también un estímulo para seguir 
experimentando el modelo de gestión del patrimonio del IAPH en continua 
actualización. 

MODELO DE GESTIÓN DE PROYECTOS 

Para poder desarrollar una serie de procedimientos que optimicen las bue-
nas prácticas en conservación y restauración desarrolladas en las últimas 
tres décadas, el IAPH se ha servido, además de la experiencia y perfeccio-
namiento de sus capacidades, de una red técnico-profesional y de recursos 
a los que apelar en aras de esos avances.

El modelo de gestión del proyecto integral para la puesta a disposición de la 
sociedad de estas esculturas de bronce ha permitido al IAPH poner al servi-
cio de una idea una serie de recursos que, solo desde el conocimiento de la 
materia y desde las experiencias acumuladas, podría avanzar para solven-
tar el reto. Este modelo partía de una conjunción logística en la que se han 
dado cita la iniciativa y naturaleza pública de las instituciones con otras de 
patrocinio y de colaboración laboral del ámbito privado. A ello se sumaban 
organizaciones desde el ámbito académico, profesional de la conservación y 
la restauración, de la ciencia y de la tecnología, tanto a nivel nacional como 
internacional. Se trataba, por tanto, de poner al servicio del proyecto una red 
de colaboración profesional técnica y administrativo económica que permi-
tiese llevar a cabo el planteamiento lanzado desde los servicios centrales de 
la Consejería con competencias en Cultura el 30 de abril de 2020.
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Es esta la fecha de arranque del encargo al IAPH de los diferentes traba-
jos, bajo la figura legal administrativa de encomienda de gestión1. En ella 
se acredita al IAPH como el organismo con solvencia técnica para desarro-
llar todos los trabajos que desde el conocimiento, la conservación, la valo-
rización, la transferencia, la normalización y la difusión fueran necesarios 
para la recuperación óptima de las esculturas. Antes, desde 2012, fecha de 
la incautación por parte de Brigada del Patrimonio Histórico de la Unidad 
de Delincuencia Especializada y Delitos de la Policía Nacional del hallazgo 
arqueológico cuando iban a salir de España en el mercado negro, las pie-
zas habían pasado a formar parte, conforme a la legislación vigente, de las 
colecciones de bienes culturales de la Junta de Andalucía. 

Comienza con la encomienda del IAPH el diseño de un modelo de gestión en 
el que habían de tener cabida, por un lado, las necesidades ya planteadas 
como retos (obligaciones cuya confianza estaba depositada en el IAPH) y, 
por otro, los recursos tanto personales, como físicos o materiales y, en espe-
cial, los económicos. 

Como experiencia y recursos, partía el IAPH de una serie de ventajas: las 
instalaciones, maquinaria o técnicas de examen, puestas a punto en inter-
venciones sobre la misma materialidad desde las experiencias del Hypnos 
de Almedinilla (Almedinilla, Córdoba) (Baglioni y Bouzas Abdad 2002) y del 
Togado de Periate2 (Medina Romera et ál. 1998) y, de manera especial, con la 
intervención sobre el Giraldillo3, que valió en el año 2000 el Premio Nacional de 
Restauración. También desde la capacitación técnica de la institución a la hora 
de desarrollar proyectos de investigación o de conservación para la arqueolo-
gía, con casos tan destacados como la Rueda hidráulica romana de Riotinto, 
del Museo de Huelva4 (Rodríguez Trobajo, Ojeda Calvo y Manzano Beltrán 
2010; Manzano Beltrán y Ojeda Calvo 2006) o la capacidad de liderazgo de 
investigación en la caracterización de materiales y de productos de tratamien-
tos experimentados durante décadas desde los laboratorios del IAPH. 

En el inicio de la andadura, las obligaciones derivadas del nivel de protección 
de las piezas, BIC adscritos al Museo Arqueológico de Córdoba, hicieron 
pensar rápidamente en la necesidad de trazar la redacción de un proyecto 
general de investigación arqueológica y de su homónimo de conserva-
ción, aspectos ambos en los que el IAPH estaba sobradamente acreditado 
(Gómez Villa y Montero Moreno 2023). En cambio, también pronto, la encru-
cijada de enfrentarnos desde una perspectiva muy diversa a oportunidades 
de conocimiento, experimentación o de transferencia hizo reconducir esa 
idea inicial, sin renunciar a los textos de índole legal que habrían de ser apro-
bados por los organismos de la consejería competentes, y expandir el pro-
yecto hacia lo que se ha venido a llamar Programa de I+D y de conservación 
de los efebos de Pedro Abad (en adelante, Programa Efebos). Un programa 
que está sustentado en tres pilares básicos: la oportunidad de conocimiento 

4
Rueda elevadora de agua, Huelva. Disponi-
ble en: https://guiadigital.iaph.es/bien/mue-
ble/250973/huelva/huelva/rueda-elevado-
ra-de-agua [Consulta: 13/05/2024]

1
Instrumento jurídico que permite a los órganos 
de las administraciones públicas encargar la 
ejecución de actividades materiales o técni-
cas a otros órganos o entidades de la misma 
o distinta administración que dispongan de los 
medios técnicos idóneos para desarrollarlas. 
Las encomiendas se regulan en la normativa 
de régimen jurídico de las administraciones 
públicas. Más información en: https://junta-
deandalucia.es/organismos/transparencia/
contratos-convenios/encomiendas.html [Con-
sulta: 17/05/2024].

2
Togado de Periate, Granada. Disponible en: 
https://guiadigital.iaph.es/bien/mueble/251058/
granada/granada/togado-de-periate [Consulta: 
20/05/2024].

3
Más información sobre el informe resumen y 
el documento de presentación del Proyecto 
de investigación e intervención en la escultu-
ra en bronce denominada El Triunfo de la Fe 
Victoriosa (El Giraldillo) en: https://hdl.handle.
net/11532/332827 y https://repositorio.iaph.es/
handle/11532/332825 [Consulta: 13/05/2024].

https://guiadigital.iaph.es/bien/mueble/251058/granada/granada/togado-de-periate
https://guiadigital.iaph.es/bien/mueble/250973/huelva/huelva/rueda-elevadora-de-agua
https://guiadigital.iaph.es/bien/mueble/250973/huelva/huelva/rueda-elevadora-de-agua 
https://guiadigital.iaph.es/bien/mueble/250973/huelva/huelva/rueda-elevadora-de-agua 
https://guiadigital.iaph.es/bien/mueble/250973/huelva/huelva/rueda-elevadora-de-agua 
https://juntadeandalucia.es/organismos/transparencia/contratos-convenios/encomiendas.html
https://juntadeandalucia.es/organismos/transparencia/contratos-convenios/encomiendas.html
https://juntadeandalucia.es/organismos/transparencia/contratos-convenios/encomiendas.html
https://guiadigital.iaph.es/bien/mueble/251058/granada/granada/togado-de-periate
https://guiadigital.iaph.es/bien/mueble/251058/granada/granada/togado-de-periate
https://hdl.handle.net/11532/332827
https://hdl.handle.net/11532/332827
https://repositorio.iaph.es/handle/11532/332825
https://repositorio.iaph.es/handle/11532/332825


225

revista PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico n.º 112 junio 2024 pp. 220-235 | PROYECTOS Y EXPERIENCIASPROYECTOS Y EXPERIENCIAS | revista PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico n.º 112 junio 2024 pp. 220-235 

(tanto a nivel socio cultural e histórico, como científico, material o tecnoló-
gico); la necesidad de conservación para hacer posible su disfrute en un 
espacio expositivo acorde; la obligatoriedad de transferir, difundir y comuni-
car todos los procesos de conocimiento y conservación, para poner en valor 
esta tipología de esculturas tan escasas a nivel mundial, permitir su exposi-
ción y deleite social y acercar, mediante el proceso y los resultados, la expe-
riencia del IAPH como ejemplo de actuaciones de similar ámbito en el futuro. 

Este fue el empeño del equipo de técnicos del IAPH que ha dirigido su desa-
rrollo desde el inicio de la puesta en marcha del proyecto, así como de la 
comisión de seguimiento de la encomienda de gestión de la Consejería con 
competencias en Cultura, que se constituyó con la participación de repre-
sentantes de la Secretaría General para la Cultura, la Dirección General de 
Museos y Conjuntos Culturales, la Dirección General de Patrimonio Histórico, 
la del Museo Arqueológico de Córdoba y la del IAPH. 

A medida que los diferentes programas de actividades y sus necesidades 
se fueron dimensionando, se ha ido escalando también la necesidad de una 
potente red de colaboradores, básicamente en tres vertientes: investigado-
res, proveedores y soluciones técnicas necesarias, fuera de los perfiles pro-
fesionales del IAPH: 

Restauramos

Compartimos

Investigamos

CARACTERIZACIÓN MATERIAL

VALORACIÓN CULTURAL

ADCRIPCIÓN CRONO-CULTURAL 

CONOCIMIENTO CONSERVACIÓN

TRANSFERENCIA 
DIFUSIÓN

DIAGNÓSTICO Y PROYECTOS  

 TRATAMIENTO

RESTAURACIÓN

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN

EVENTO CIENTÍFICO

PUBLICACIONES

PROGRAMA DE
 ESTUDIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

INFORMACIÓN,  CONOCIMIENTO,
 BUENAS PRÁCTICAS

PROGRAMA DE 
CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN
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> En el ámbito de la investigación científica, cultural y patrimonial, ante 
la posibilidad de ahondar en aspectos que surgieron en el desarrollo del 
Programa, derivados del estado primordial de las esculturas y de su perma-
nencia durante siglos enterradas, se contó con un potente aliciente a la hora 
de llegar a acuerdos, en forma de convenio con diferentes departamentos de 
universidades a los que se ofreció la posibilidad de difusión de los resultados 
de las investigaciones a cambio de la puesta a disposición de equipamiento 
muy específico y su conocimiento en aspectos materiales, cronológicos o de 
tratamientos. También, la colaboración de expertos en conservación de esta 
tipología de bienes, procedentes del ámbito nacional e internacional, posi-
bilitó contar con las mayores garantías posibles para acometer después las 
diferentes actuaciones conservativas.

> Muchas de estas investigaciones han necesitado complejas analíticas o 
estudios desarrollados en instituciones y empresas de todo el país en función 
de la especificidad de los resultados esperados. Estas han constituido una 
parte importante de esas soluciones técnicas que estaban al margen de las 
capacidades técnico profesionales del IAPH: cálculo de estructuras para el 
gran reto de poder apreciar en pie las esculturas, técnicas de digitalización en 
3D a escala nanométrica, construcción con nuevos materiales de los elemen-
tos portantes de las piezas o sistemas de carga de información en representa-

Colaboración  Instituto Patrimonio Cultural España (IPCE): 
Servicio C-R obras de arte, patrimonio arqueológico y etnográfico
Colaboración Opificio delle Pietre Dure, Florencia (OPD): 
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Dpto. Química Física (Univ. Sevilla)
Dpto. Ingeniería y Ciencias de materiales y Transporte (Univ. Sevilla)
Dpto. Mecánica medios continuos y Teoría estructuras (Univ. Sevilla)
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ción gráfica, entre otros trabajos, debieron ser demandados a colaboradores 
habituales del IAPH y a nuevos profesionales en técnicas y materiales. 

> A pesar de la infraestructura con la que está dotado el Centro de 
Intervención del IAPH, el Programa Efebos y la naturaleza material de los 
bienes, así como de las soluciones técnicas llevadas a cabo, han conlle-
vado la necesidad de contactar con proveedores que, más allá de los mate-
riales, herramientas o instrumentos necesarios para cualquier restauración, 
han permitido la manipulación de los bienes, que partían de un estado de 
conservación muy delicado. También, la solución final vanguardista por la 
que se optó para la construcción de las estructuras conllevó la necesidad de 
compra de materiales y herramientas hasta ahora ajenas al ámbito de la con-
servación para su correcta implantación.

Para ejecutar el modelo de gestión del Programa Efebos era necesaria 
una dimensión económica de los costes. Partiendo de una encomienda de 
la Consejería sin dotación económica, desde el Centro de Intervención y 
el Centro de Apoyo a la Administración Pública en Políticas Tutelares, se 
diseñó una línea de trabajo dotada con presupuesto autofinanciado. 

En la naturaleza estatutaria del IAPH está la de hacer actuaciones, proyec-
tos e intervenciones de carácter ejemplarizante para el desarrollo de otros 
ulteriores por los profesionales de la conservación del patrimonio cultural. En 
ese sentido, se generó la línea de trabajo Metodología para la conservación 
de bronces de la Antigüedad, que ha sido el parámetro de aportación econó-
mica desde el IAPH a lo largo de los cuatro años de desarrollo del programa. 
Se sumaba esta aportación a la ya expuesta: la disposición de los medios 
físicos y del personal técnico del IAPH. 

Defendiendo la importancia de esa red de colaboradores y la idoneidad del 
encuentro público-privado para la financiación de proyectos cruciales de 
recuperación del patrimonio, se hizo necesaria la búsqueda de nuevas fuen-
tes de financiación que, a la postre, fueron determinantes para la obtención 
de los resultados esperados. Así, mediante la firma de un convenio de patro-
cinio, se incorporó al proyecto la Fundación Magtel, con una aportación eco-
nómica de 98.314,14 €, que contemplaba los tres frentes del programa de 
I+D: conocimiento, conservación y transferencia. En el desarrollo del pro-
yecto esta contribución fue crucial para poder concluir la construcción de las 
nuevas estructuras internas de las dos esculturas. 

Además de los medios propios, las fuentes de autofinanciación del IAPH y el 
convenio de patrocinio, para el desarrollo de una de las actividades principa-
les de transferencia (un encuentro internacional de trabajo entre especialistas 
que avanzara en nuevas soluciones metodológicas para la conservación de 
bronces de la Antigüedad), se ha contado con la Universidad Internacional de 

Efebo Dionisiaco tras su restauración
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Andalucía (UNIA), al adjudicar tras procedimiento abierto y dentro de sus acti-
vidades anuales, la celebración de un workshop internacional en el mes de 
noviembre de 2024. De este se espera concluir los resultados del proyecto y 
la extracción y publicación de un decálogo de conclusiones sobre cómo inter-
venir esta tipología de piezas desde los recursos y las capacidades del s. XXI. 

Como en todo proyecto, la definición de objetivos, la red de colaboradores 
y la dotación económica permitieron establecer un recorrido en el tiempo, 
cuatro años, para el desarrollo de todos los trabajos. Esta planificación, viva 
a lo largo de todo el proceso, contó con la necesidad de una visión amplia, 
muy voluntariosa, con capacidad de sacrificio y adaptabilidad de todas las 
personas implicadas, independientemente de su rango. Solo así se podrían 
desarrollar todas las investigaciones (separando aquellas que eran cruciales 
para la conservación de los efebos de aquellas que debían posteriormente 
ampliar el conocimiento de las obras), así como el proceso de conserva-
ción y, finalmente, como gran salto de riesgo, la construcción de las estruc-
turas internas que permitieran recuperar la verticalidad de las piezas. A esta 
constante planificación e interacción de los diferentes investigadores, téc-
nicos y proveedores, se añadió una variable más, al considerarse desde la 
Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, la idoneidad de la participación 
de los efebos, ya terminada su restauración, en la exposición Picasso 1906. 
La gran Transformación (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía), que 
hizo adelantar algunos de los trabajos programados a noviembre de 2023. 

La dificultad de implementación de los diversos trabajos, compatibles con el 
propio recorrido del proceso de conservación y restauración, así como el lle-
gar a las metas parciales o totales del programa, fue sin duda el gran reto 
del proyecto. Un proyecto en el que ha tenido cabida la implicación directa 
de más de 70 profesionales que han ido incidiendo para la consecución de 
los resultados que brevemente se avanzan. Proceso de tratamiento y restauración del efebo 

Apolíneo
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RESULTADOS: LA VALIDEZ EN LA GESTIÓN DEL PROGRAMA

El Programa Efebos ha pretendido fomentar una praxis contrastada y 
basada en la normalización de procedimientos, la innovación metodológica 
y la aplicación de nuevas tecnologías y materiales, en el marco de lo que 
entendemos por transferencia de buenas prácticas: “conjunto de acciones 
vinculadas a un proceso de probada eficacia en un determinado contexto 
del que se espera que, extrapolado a circunstancias similares, den simila-
res resultados, ayudando a optimizar recursos y obtener mejores resultados” 
(González-Varas Ibáñez 2021). 

El Programa, se enfoca hacia una triple vertiente: la investigación (a lo largo 
de todo el proceso), la conservación (para la puesta en valor y como oportu-
nidad de conocimiento) y la transferencia de experiencias y resultados (ade-
más de la difusión de estos a la ciudadanía) y se sustenta en tres pilares 
básicos:

1. Investigación y conocimiento para el diagnóstico y la valoración cultural.

2. Planificación operativa en el marco del proyecto de conservación y desde 
la interdisciplinariedad.

3. Transferencia de buenas prácticas: difundir conocimientos, compartir 
experiencias y normalizar procedimientos.

Detalles de la estructura interna de los soportes del 
efebo Dionisiaco (izquierda) y Apolíneo (derecha)
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Programa para el conocimiento, desde la interdisciplinariedad y 
transversalidad

Necesidades: 

> Planificar la investigación: conocimiento de las esculturas y maneras de 
abordar su intervención: qué se investiga, para qué, cómo, cuándo y por quién.

> Aunar esfuerzos y capacidades en el sector al servicio del proyecto: opti-
mizando recursos propios y externos.

> Cualificar resultados, desde el acercamiento multidisciplinar, conoci-
miento interdisdiciplinar y reflexión transdisciplinar desde la responsabilidad 
compartida. 

> Conocer para proponer e intervenir como objetivo imprescindible para la 
consecución de los objetivos del programa.

Resultados: 

> Conocimiento y valorización de los efebos, profundizando en su historia y 
circunstancias, procesos y contextos de su creación y de su evolución en el 
tiempo. También en sus significados y valores culturales.

> Reconocimiento de la materialidad de ambos bronces y diagnóstico de su 
estado de conservación, antes de la propuesta de tratamiento.

Cabeza del efebo Apolíneo tras la restauración

Análisis no invasivo de pátinas (espectrografía de 
infrarrojos portátil)
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> Estudio de los materiales y técnicas metalúrgicas empleados en su factura.

> Contraste de la información con otros bronces similares y otras experien-
cias restauradoras.

Programa de conservación y restauración, desde la innovación y la 
conservación científica y sostenible 

Necesidades: 

> Proyectar la conservación como instrumento a nivel técnico y científico.

> Colaborar entre entes de investigación y organismos de conservación y 
restauración a nivel nacional e internacional. Contribuir desde los ámbitos 
público-privados con recursos económicos; 

> Intervenir para conservar y restaurar la materialidad heredada de las 
esculturas.

> Apostar por la innovación en diseño, fabricación y montaje de las estruc-
turas de soporte.

Resultados:

> Restauración de ambos bronces, conforme a los criterios establecidos a 
nivel internacional: reversibilidad, discernibilidad, unidad formal de las escul-

Detalle de la mano izquierda del efebo Apolíneo

Efebo apolíneo
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turas, actualizando sus valores culturales, mediante la compatibilidad de pro-
ductos y materiales empleados, etc. Pautas para la conservación preventiva 
en un marco de sostenibilidad.

> Actualización de metodología para la intervención en bronces de la anti-
güedad partiendo de las propias experiencias del IAPH, de colaboradores a 
nivel nacional e internacional y de la innovación desarrollada en el Programa 
Efebos. 

> Innovación en técnicas de examen por imagen y en materiales para la con-
servación, con la digitalización interna y construcción del sistema de anclaje 
de las estructuras en poliamida 12 fabricada mediante impresión 3D.

> Disponibilidad de las piezas para su musealización estable recuperando 
su verticalidad. 

Programa de transferencia científica y difusión, centrado en compartir 
conocimiento y trascender la experiencia a los profesionales del 
sector 

Necesidades: 

> Gestionar el conocimiento, la documentación y la información producidas. 
Una gestión como proceso transversal que trasciende el ámbito de la inves-
tigación y atiende a la transferencia como fin último con la preservación de 
toda la información del proyecto y sus resultados (gráfica, fotográfica, carto-
gráfica y alfanumérica).

> Organizar encuentros y reuniones técnicas para unir reflexión y praxis, 
exponiendo resultados y contrastando experiencias.

> Transferir el conocimiento y la experiencia acumulados, a partir de un 
encuentro internacional y la normalización de resultados para alcanzar un 
documento técnico sobre metodología de intervención en bronces de la 
Antigüedad.

> Presentar y difundir todos los parámetros del conocimiento adquirido y del 
valor cultural de las obras, a nivel científico técnico y social. 

Resultados:

> Presencia del equipo de trabajo del IAPH y de sus colaboradores en jor-
nadas, congresos, seminarios y conferencias nacionales e internacionales: 
XIV Congreso Ibérico de Arqueometría 2022, 22nd International Congress 
on Ancient Bronzes: Bronzes in Context, entre otros.

Efebos a punto de ser trasadados a Museo 
Arqueológico de Córdoba
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> Presencia del proyecto en eventos de divulgación social en los que acer-
car a la ciudadanía los resultados parciales y finales del programa: visitas 
a las obras de conservación y restauración durante el proceso, Jornadas 
Europeas de Arqueología, actividades en el Museo Arqueológico de Córdoba, 
etc. Presencia en medios y redes sociales en el marco de la comunicación 
institucional.

Jornadas Europeas de Arqueología. Póster de 
difusión | póster Francisco Salado Fernández
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> Formación de profesionales en prácticas y estancias formativas en talleres 
de conservación, estudios arqueológicos y laboratorios del IAPH. 

> Celebración de evento internacional y publicación de resultados del 
encuentro en el que determinar la metodología para la intervención en bron-
ces de la Antigüedad desde el siglo XXI. Workshop y publicación posterior 
planificados con la UNIA en noviembre 2024.

Cuatro años después de la puesta en marcha del Programa Efebos, par-
tiendo del modelo de gestión expuesto y de los resultados esperados en 
cada una de las iniciativas de este amplio proyecto patrimonial, podemos 
aseverar que, si bien se siguen construyendo mejoras, gran parte de los 
objetivos esperados se han ido convirtiendo en realidades factibles. A pesar 
de la expiración de la encomienda en junio de 2024 y de la exposición de 
manera definitiva de las piezas en el Museo Arqueológico de Córdoba a par-
tir de entonces, el amplio campo de conocimiento y aprendizaje y su transfe-
rencia a la sociedad no se agotará en los límites de este proyecto, sino que 
serán un revulsivo de la presentación de logros y resultados en la eficiencia 
sobre la conservación del patrimonio de la sociedad andaluza a largo plazo.

Trabajos para el montaje de la estructura interna del 
soporte del efebo Apolíneo
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